1

REGIONE LAZIO

00/,

=
CASSINO g! 7

‘J af%‘ dol sgf)r'n?

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA PRINCIPALE A
SERVIZIO DELL'IMPIANTO "SX GARI" E PER
L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATO N.:| [LOTTO 2: Data
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
SEDE CONSORTILE DI VIA VICO - CASSINO
ET. 1 1 Scala
PROGETTO ESECUTIVO
REV. N.| DATA
TITOLO: CRONOPROGRAMMA

PROGETTAZIONE

Visto: — Settore progettazione e d.l. -

(Dr. Ing. Lucio Rea)

(Dr. Ing. Lucio Rea)
-------------------------------------- (Dr_ ,ng‘ DQn”O Di qud")

(Dr. Ing. Roberto Pignatelli)




LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA PRINCIPALE A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO “SX GARI” E PER L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI Lotto n.2 Adeguamento impianto
elettrico

Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori

Giorni 112345/ 6|7|8]9/10(11|12/13/14|15/16|17|18|19,20/21|22|23|24|25 26|27|28|29|30
Tempo
Attivita utile (99)
Durata complessiva dei lavori
30
1 | demolizioni e rimozioni 1
2 | Impianto Videsorveglianza 2
3 | Impianti piano 1 2
4 Impianto domotico parte 1 piano 4
terra
5 |Impianto rilevazione incendi 2
6 |Impianto piano 2 4
7 Impianto piano 4 4
8 |Impianto Piano 3 5
9 |Revisione impianto di terra 5
10 |Impianto videocitofonico 2
11 Dorsali principali 2
12 |Impianto elettrico quadri 6
13 |Impianto domotico parte 2 piano 4 3
14 |Impianto trasmissione dati 4
15 |Impianto di illuminazione esterna 7
16 |Posa apparecchi illuminanti 4
17 |Linee per Impianti di sollevamento 5
Rimozione cantiere e pulizia
18 . 2
dell'area
19 |Posa di arredi e apparecchiature 6




